

Số: /KH-THPTTNT

Bắc Giang, ngày tháng 5 năm 2025

KẾ HOẠCH
Chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Căn cứ công văn Số: 569 /SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 4 tháng 4 năm 2025 Của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Ban Giám hiệu hướng dẫn công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, cụ thể như sau:

TT	Nội dung công việc	Thời gian	Người thực hiện
1	- GVCN các lớp tự kiểm tra thông tin học sinh lớp 12	Ngày 14/5/2025	- GVCN 12, HS
2	- Kiểm tra chéo hồ sơ thi TN THPT năm 2025 giữa các lớp 12 – Lần 2	Ngày 15/5/2025	- GVCN lớp 12A1 kiểm tra lớp 12A2; - GVCN lớp 12A2 kiểm tra lớp 12A3; - GVCN lớp 12A3 kiểm tra lớp 12A4; - GVCN lớp 12A4 kiểm tra lớp 12A5; - GVCN lớp 12A5 kiểm tra lớp 12A6; - GVCN lớp 12A6 kiểm tra lớp 12A7; - GVCN lớp 12A7 kiểm tra lớp 12A8; - GVCN lớp 12A8 kiểm tra lớp 12A9; - GVCN lớp 12A9 kiểm tra lớp 12A1.
3	- Hoàn thành chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có); duyệt thông tin ĐKDT; bàn giao Danh sách thí sinh ĐKDT và Phiếu ĐKDT cho Sở GDĐT.	Từ ngày 16/5/2025 đến hết ngày 20/5/2025	- Hoàng Thị Thúy - Giáp Văn Đại - GVCN
4	Tập huấn nghiệp vụ coi thi cho cán bộ coi thi cho CBVC, NV (Lần 2)	Hoàn thành trước ngày 20/5/2025	- BGH

TT	Nội dung công việc	Thời gian	Người thực hiện
5	- Thu bổ sung hồ sơ, chứng nhận hưởng ưu tiên, khuyến khích (nếu có) liên quan đến xét công nhận TN THPT	Chậm nhất ngày 31/5/2025	- GVCN 12, HS 12
6	- Rà soát dữ liệu kết quả học tập, kết quả rèn luyện của thí sinh; cho học sinh rà soát, ký xác nhận; duyệt thông tin xét công nhận tốt nghiệp trên hệ thống QLT.	Từ ngày 01/6/2025 đến ngày 06/6/2025	- Giáp Văn Đại - GVCN 12
7	Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi và gửi danh sách thí sinh về Sở theo địa chỉ thitotnghiep@bacgiang.edu.vn	Hoàn thành chậm nhất ngày 07/6/2025	- Diêm Đăng Huân
8	- Kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin của thí sinh	Trước ngày 18/6/2025	- Theo KH của Sở
9	- In các tài liệu cho công tác tổ chức thi và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh	Hoàn thành chậm nhất ngày 18/6/2025	- Giáp Văn Đại - GVCN 12
10	- Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi tại các Điểm thi.	Hoàn thành chậm nhất ngày 21/6/2025	- Tổ phục vụ thi TN
11	- Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh.	Hoàn thành chậm nhất ngày 22/7/2025	- Diêm Đăng Huân - Hoàng Thị Thúy - Giáp Văn Đại - Nguyễn Thị Diễm
12	- Gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.	Hoàn thành chậm nhất ngày 22/7/2025	- Nguyễn Thị Diễm
13	- Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo	Từ ngày 16/7 đến hết ngày 25/7/2025	- Nguyễn Thị Diễm
14	- Chuyển dữ liệu phúc khảo cho Hội đồng thi.	Hoàn thành chậm nhất ngày 26/7/2025	- Hoàng Thị Thúy - Giáp Văn Đại

Nơi nhận:

- Lãnh đạo nhà trường;
- Tổ công tác chuẩn bị cho Kỳ thi;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diêm Đăng Huân